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W zwigzku z licznymi pytaniami z Pahstwa strony dotyczacymi realizacji projektu pn.
»~Budowa mikroinstalaji odnawialnych Zzrédet energii w Gminie Starachowice”, Gmina
Starachowice wyjasnia:

28.01.2020 r. zostato wszczete postepowanie pn. ,Budowa mikroinstalacji
odnawialnych zrdédet energii w Gminie Starachowice”. W zwigzku z licznymi
zapytaniami Wykonawcéw otwarcie ofert nastgpi dnia 20.03.2020 r. Po weryfikacji
ztozonych ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisany aneks z
mieszkancami, ktérzy podpisali umowe na montaz instalacji OZE.

W aneksie zostanie podana:

- ostateczna wartos¢ montowanych instalacji,
- termin wniesienia drugiej transzy ptatnosci za instalacje,
- termin montazu.

Termin realizacji wykonania wszystkich prac obejmuje okres od dnia podpisania
umowy z Wykonawcg do 31.08.2020 .

Mieszkancy, ktorzy zadeklarowali udziat w projekcie i podpisali umowy na montaz
instalacji odnawialnych Zzrédet energii, zostang poinformowani o dalszych
czynnosciach w przedmiotowej sprawie.

Ponadto Gmina Starachowice informuje, ze lista podstawowa mieszkahcéw
zakwalifikowanych do projektu moze ulec rozszerzeniu o mieszkahcow znajdujacych
sie na liscie rezerwowej, w przypadku pojawienia sie oszczednosSci po wytonieniu
Wykonawcy lub w przypadku ewentualnych rezygnacji oséb biorgcych udziat w
projekcie.

Gmina Starachowice podkresla, ze realizacja projektu nie jest zagrozona, a

zakonczenie catosci prac, zgodnie z przyjetymi zatozeniami, zaplanowano
31.08.2020 .

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnetrznych
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